

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Název stavby:

„Manipulační plocha pro kompostárnu Lužec nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel: Řehák, spol. s r.o., Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8

IČ: 26186136

zastoupený: jednatelem Daliborem Řehákem

Zhotovitel: ZELLAND, s.r.o.,

zastoupený: Ing. Tomášem Frýdlem

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 48948373

DIČ: CZ48948373

Tímto dodatkem Smlouvy o dílo na provedení zpevněného povrchu manipulační plochy kompostárny Lužec nad Vltavou uzavřené dne 27.3.2025 se mění bod 2.1 smlouvy následovně:

Původní znění:

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla 20.3.2025

Požadovaný termín dokončení díla 1.6.2025

Nové znění:

2.1. Termíny plnění

Termín zahájení díla 30.4.2025 (předpokládaný termín předání)

Požadovaný termín dokončení díla 24.7.2025 (56 dní - v závislosti na dni předání od objednatele)

Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpožděné předání místa předmětu plnění ze strany objednatele z důvodu potřebného zajištění prostředků k profinancování díla.

Ostatní body uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Hoříně, dne: 30.4.2025

Za objednatele:

ŘEHÁK, spol. s r.o.

Provozovna: Letiště Hoříně

Mělník 276 01

Sídlo: Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8

Mob: 603 278 905, DIČ: CZ26186136

Dalibor Řehák - jednatel

V Zelčíně, dne: 30.4.2025

Za zhotovitele:

ZELLAND, s.r.o.

48373

Ing. Tomáš Frýdl, jednatel